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Fases Etapas Produtos Contratada 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 

ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 Out/20 Nov/20 

FASE 1 
LEITURA 

ET 1 Plano de Trabalho               
  

ET 2 
Levantamento de 

Dados 
              

  

ET 3 Diagnóstico               
  

ET 3 Diagnóstico               
  

ET 3 Diagnóstico               
  

FASE 2 PLANO 
DE AÇÃO 

ET 4 Prognóstico               
  

ET 5 
Objetivos, Diretrizes, 

Ações e Metas 
              

  

ET 6 
Instrumentos, Gestão 

e Monitoramento 
      

 

       
  

ET 7 
Consolidação dos 

Instrumentos 
Urbanísticos 

             
 

  

FASE 3 
PLANEJ. E 

LEGISLAÇÃO 

ET 8 
Revisão da Legislação 

Urbanística 
              

 

 

ET 9 
Minuta do Plano 

Diretor 
              

 
 

 
 

ET 10 
Considerações Finais: 

Plano Diretor 
              

 

  

   

  Realizado   Novo cronograma  
 

Audiência pública 
realizada 

 
 

Nova data para realização 
de audiência pública 

 
 

Entrega dos 
produtos 

 
  


